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Дорожная карта  по формированию необходимых условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования
	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный

	I. Нормативное обеспечение введения

ФГОС
	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО
	Март 2011
	Директор школы

	
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
	Май-август 2011
	Директор школы

	
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения
	Апрель-август 2011
	Евтеева Л.В заместитель директораУВР

	
	4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения
	Август 2011
	Директор школы

	
	5.Разработка договора  с родителями
	Апрель-август 2011
	Бобкова С.В.

Зам директора по ВР

	
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС НОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  и тарифно-квалификационными характеристиками
	Апрель-август 2011
	Директор школы

	
	7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО
	Апрель 2011
	Директор школы

	
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
	Март 2011
	Биркалова Н.Ф зав.библиотечным фондом

	
	9. Разработка:

· учебного плана;

· рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;

· годового календарного учебного графика;
	Апрель-август  2011 
	Директор школы, заместители директора по УВР и ВР

	
	· положений о внеурочной деятельности обучающихся;

· положения о системе оценивания;

· положение о промежуточной и текущей успеваемости;

· положение о проектной деятельности;

· положение о внутришкольном мониторинге;

· положение о Портфолио обучающихся;

· положение о рабочей программе педагогов.
	Май-август 2011

	Директор школы, заместители директора по УВР и ВР

	II. Финансовое обеспечение введения

ФГОС
	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Май 2011
	Директор школы

	
	2. Внесение изменений в локальные акты школы, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Август-сентябрь 2011
	Директор школы

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Сентябрь 2011
	Директор школы

	III. Организа-ционное обеспечение введения

ФГОС
	
	
	

	
	1. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Май – август 2011
	Евтеева Л.В

 зам директора по УВР

	
	2. Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Март 2011
	Бобкова С.В.

Зам директора по ВР

	IV. Кадровое обеспечение введения

ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Март 2011
	Директор школы

	
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
	Март 2011
	Евтеева Л.В 

зам директора по УВР

	
	3. Разработка плана методической работы школы
	Март- август  2011
	Евтеева Л.В 

зам директора по УВР

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС
	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	В течение года
	Лазарев Н.Н. оператор сайта

	
	2. Проведение родительского собрания на базе 1 класса
	Апрель 2011
	заместители директора по УВР и ВР

	
	3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	Май 2011
	Евтеева Л.В.

Зам директора по УВР 

	VI. Материально-техническое обеспечение введения

ФГОС
	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Март 2011
	Директор школы

	
	2. Составление плана-графика по оснащению материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
	Март 2011
	Директор школы

	
	3.Составление плана-графика по приведению школы нормам санитарно-гигиенических  требованиям ФГОСа
	Март 2011
	Директор школы

	
	4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
	В течении года
	Лазарев Н.Н. оператор сайта

	
	5. Оборудование информационно-библиотечного центра
	В течении года
	Биркалова Н.Ф зав.библиотечным фондом


