План работы 

муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Таловка Калининского района   Саратовской области» в рамках пилотного режима подготовки к введению  ФГОС ООО

	Мероприятие
	Сроки
	
	Ответственные
	Продукт

	
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	
	

	
	1. Мониторинг информированности участников образовательного процесса о структуре и содержании ФГОС ООО

	Проведение мониторинга информированности участников образовательного процесса о структуре и содержании ФГОС ООО
	
	
	
	
	
	
	
	зам.дир по УВР
	Результат мониторинга

	
	2. Информационно-просветительская работа с педагогами и родителями

	2.1. Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС ООО. 
	
	
	
	
	
	
	
	Отв. За школьный сайт
	Нормативно-правовые

 документы

	2.2. Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС ООО
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация ОУ
	Приказ о создании

рабочей группы

	2.3. Знакомство с ФГОС  и примерными образовательными программами основного общего образования на предметных ШМО.
	
	
	
	
	
	
	
	Руководители ШМО
	мониторинг ресурсного 

обеспечения,

сравнительная  таблица

	2.4. Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений  с педагогами и родителями по переходу ОУ на ФГОС ООО
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация ОУ
	Приказы, локальные акты, 

договор

	2.5. Педагогический совет МОУ СОШ№ по теме: «Первые итоги введения ФГОС НОО. Проблемы и достижения»
	
	
	
	
	
	
	
	Директор школы
	Решение ПС

	2.6. Общешкольное родительское собрание  для выпускников 4 классов «Подготовка к введению и переходу на ФГОС ООО».
	
	
	
	
	
	
	
	зам.дир по ВР
	Модель выпускника

2 ступени обучения.

	
	3. Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ООО

	3.1. Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов по переходу на ФГОС
	
	
	
	
	
	
	
	зам.дир по УВР


	Заявка

	3.2. Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС ООО.
	
	
	
	
	
	
	
	Ответственный за школьный

сайт
	Презентации, конспекты 

уроков, разработки 

классных часов, родительских

 собраний и др.

	3.3. Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС ООО.
	
	
	
	
	
	
	
	Ответственный за школьный

сайт
	База данных

 вопросов и ответов

	
	4. Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО

	4.1. Разработка ОП ООО
	
	
	
	
	
	
	
	зам.дир по УВР
	ОП ООО

	
	5. Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из начальной школы в основную

	5.1. Взаимопосещение уроков учителями начальной и основной школы.
	
	
	
	
	
	
	
	зам.дир по УВР
	Планы-конспекты уроков, алгоритмы работы, шаблоны

	5.3. Проведение методических объединений предметных ШМО по вопросам преемственности при переходе обучающихся из начальной школы в основную.
	
	
	
	
	
	
	
	Руководители ШМО
	Модель выпускника

2 ступени обучения.

	
	6. Проведение ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО

	Разработка инструментария для проведения сравнительного анализа ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО 
	
	
	
	
	
	
	
	Директор школы
	

	организационное
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Таблица

	материально- техническое
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица

	кадровое
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица

	методическое (УМК)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица

	
	7. Организационно-методическое обеспечение реализации неаудиторной занятости обучающихся

	7.1. Мониторинг потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся
	
	
	
	
	
	
	
	Зам.дир. по ВР
	

	7.2. Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимся
	
	
	
	
	
	
	
	зам.дир по ВР
	Результаты 

опроса

	7.3. Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОУ
	
	
	
	
	
	
	
	зам.дир по ВР
	Перечень 

предоставляемых

услуг

	7.5. Составление плана неаудиторной занятости обучающихся 5 классов на 2012-2013 учебный год.
	
	
	
	
	
	
	
	зам.дир по ВР
	План- сетка неаудиторной 

занятости обучающихся 

5 классов на 2012-2013 уч. г.


